



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	28.03.2023
Tidspunkt	Kl 12:00 – 14:00

Forfall kan meldes til Daglig leder før møtestart enten på mail tom.eirik.lunga@hammerfest.kommune.no eller på telefon 90 99 06 94.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling fra Daglig leder.

Kurt Methi
Styreleder

Tom Eirik Lunga
Daglig leder



Saksliste

Saksnummer	Sakstittel
------------	------------

STS 04/23	Finansiering av ombygging Strandgata 49, kontorlokaler til Hammerfest Parkering KF
-----------	--

STS 05/23	Informasjons- og orienteringssaker
-----------	------------------------------------

STS 06/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 7.februar 2023
-----------	--



STS 04/23 Finansiering av ombygging Strandgata 49, kontorlokaler til Hammerfest Parkering

Saken gjelder

Med bakgrunn i styresak 29/20 der det ble vedtatt at 2.etasje skulle selges, endring av fyringsrom og oppussing av 1.etasje til nytt styrerom og lager.

Med bakgrunn i endring i omfang av oppussingen og at 2.etasje ikke ble solgt, så må det gjøres nytt styrevedtak på oppdatert estimat av denne oppussingen.

Sakens bakgrunn og fakta

Styrevedtak fra 2020 var at investering på kr 1 150 000 skulle belastet disposisjonsfond. Etter at det ble klart at 2.etasje ikke ble solgt, og at omfanget av oppussingen har endret seg noe, så har det ikke blitt gjort et nytt styrevedtak på dette nye estimatet. Det ble også presisert i saksframlegget fra 2020 at estimatet var vanskelig å anslå.

Det har i ettertid blitt anslått at denne oppussingen skulle koste kr 1 900 000, men nytt vedtak av styret har ikke blitt gjort.

Daglig leders vurdering

Omfanget av oppussingen har endret seg fra opprinnelig plan fra 2020. I tillegg til etablering av nytt styrerom, så har kontorlokalet også blitt pusset opp. Begge kontorene har blitt større, og kontorstasjonene til trafikkbetjentene har blitt endret.

Prosjektet nærmer seg en slutt nå, og så langt så ser det ut til at dette oppdaterte estimatet på 1,9 millioner skal holde.

Regnskapsfører har også et behov for et oppdatert vedtak før disposisjonsfondet kan belastes. Avslutningen av dette prosjektet blir gjort i 2023, så dette blir en 2023-regnskapssak.g

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret til Hammerfest parkering KF vedtar at den oppdaterte estimatet for oppussing av kontorlokalet i Strandgata 49 på 1.900.000. Investeringen belastes i sin helhet disposisjonsfondet.



STS 05/23 – Informasjons-saker til styremøte til Hammerfest Parkering KF 28.mars 2023

Informasjons-saker til styremøte for Hammerfest Parkering KF
28.mars 2023

- Orientering om forsinket levering av regnskap for 2022 og mulige konsekvenser
- Orientering om ny organisering av Hammerfest Parkering
- Orientering om nytt parkeringshus ved nye Hammerfest sykehus
- Orientering om HMS, sykefravær, ny rekruttering og annen drift

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

STS 06/23 – Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 7.februar 2023.